

**Beslutningsreferat**

Onsdag 14. juni 2023 – kl. 18:00.

Tilstede: Inger, Jørgen, Christian, Karsten, Allan, Vivi, Geert

Afbud:

Referent: Geert

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referater
2. Fremdrift nye målere
3. Opdateret styring af det digitale vandværk
4. Generel orientering / Aktionsliste
5. Eventuelt

**Punkt 1 – Godkendelse af referater**

Underskrift foretaget af seneste referater fra 01.02.2023 og 29.03.2023

**Punkt 2 – 2. Fremdrift nye målere**

Der er nu skiftet 2635 målere, og der rester ca. 600 til eksisterende forbrugere. Vi har option på køb af ekstra 400 til nye tilslutninger.

De første 2100 målere, der blev skiftet, var desværre konfigureret forkert fra Kamstrups side, således at de viser forbruget i m<sup>3</sup>/time i stedet for det bestilte liter/time. Dette betyder, at vi og forbrugere ikke kan se det øjeblikkelige forbrug, og derfor ikke en indikation af utætheder / ledningsbrug.

Dette er en fejl, som naturligvis bliver afhjulpet fra Kamstrups side uden udgift for HKV. Proceduren er under afklaring.

Vi afventer dog stadig idriftsættelse af app til forbrugeren.

2 stk kvarterbrønde er monteret, men endnu ikke sat i drift. Dette forventes i uge 26. Kvarterbrønden måler hvor meget vand vi sender ud i et område, og vi kan via den digitale aflæsning, se hvor meget forbrugeren har brugt. Differencen vil så indikere vandtab = lækage i det pågældende område.

De første kvarterbrønde er etableret ved tidligere hundetræning (Lindhøjvej) og ved Jegstrupvej 42.

Der udarbejdes - med baggrund i de automatisk indhentede forbrugstal - hver uge / hver 14-dag, en servicekontrol på forbruget, således at der om nødvendigt kan tages kontakt til forbrugeren med oplysning om formodet vandtab.

**Punkt 3 – Opdateret styring af det digitale vandværk**

Nye styringer er implementeret på begge vandværker, og kører godt. Programmet vil blive udvidet til også at omfatte de fremtidige kvarterbrønde / målere.

Overgang fra Rambøll til Tvilum for vort digitale ledningsnet er i gang, og dette forventes klar til LER2 pr. 1. juli 2023. Se info her <https://ler.dk/Portal/P.9.NytLER.aspx>

**Punkt 4 – Generel orientering / Aktionslisten**

Ansøgning om godkendelse af takstblad er igen sendt til Teknik & Miljø, som er i gang med at kigge på det. Vi forventer en meget snarlig godkendelse.

Renovering er startet på Kunneruphøj fra 2-46 og Skovhøj 2-20, begge renoveringer forventes afsluttet 23.06. Info om dette lægges på hjemmesiden og Facebook, som en naturlig forlængelse af generalforsamlingens ønske om mere info på de sociale medier.

Vandværket på Pilegårdsvej har fået lavet et fornemt nyt gulv. Tiltrængt efter den store renovering i 2020. God timing, da der forventes snarligt kommunalt tilsyn.

## Aktionsliste

Aktionslisten er blevet opdateret med de punkter der kunne lukkes.

Nyt punkt tilføjet. Vision om etablering af 200mm ringledning via Kolt Skovvej – Kolt Østervej til Kolt Kirkevej. Store dele af de eksisterende hovedledninger skal flyttes, nogle steder fordres større kapacitet og andre trænger til udskiftning.

Etablering af ringledning vil gøre driftsvedligehold i de enkelte områder med samtidig etablering af kvarterbrønde. Der er fokus på vandressourcer, og dermed undgåelse af vandspild.

Vores indvindingstilladelse burde blive godkendt i august (udløber 23.12.2023),

### Punkt 5 – Eventuelt

Vores indvindingstilladelse burde være godkendt i august (udløber 23.12.2023). Det begynder at nærme sig.

#### Møder

- Næste møde onsdag 23. august 2023 – vi starter på Pilegårdsvej

Kolt, den 15. juni 2023  
Geert Ebbesen



### Godkendt på bestyrelsesmøde :

\_\_\_\_\_

Inger

\_\_\_\_\_

Karsten

\_\_\_\_\_

Jørgen

\_\_\_\_\_

Christian

\_\_\_\_\_

Geert